Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа  №13»

 «Утверждаю»

Директор школы ___________(А,Д,Харченко)

«      »__________2007 г.
ПЛАН 
реализации регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО)  в МОУ СОШ №13
 август 2007г. – июнь 2008г.
	Сроки
	Содержание работы

	Месяц
	Дата
	

	август
	

	
	30.08.2007г.
	Обсуждение РКПМО на августовском педагогическом совете

	
	         29.08.2007г.
	Подготовка к тарификации с учётом введения НСОТ (административное совещание)

	сентябрь
	

	
	05.09.2007г.
	Приказ о введении НСОТ. Внесение изменений в трудовые договоры с работниками.

	
	06.09.2007г.
	Общешкольное родительское собрание «Информирование общественности о включении ОУ в РКПМО»

	
	         07.09.2007г.
	Совещания трудового коллектива по введению НСОТ и внесению изменений в коллективный договор.

	
	03-07.09.2007г.
	Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ по предметам в 2008 г.

	
	01-08.09.2007г.
	Мониторинг наполняемости классов. 

	
	        10.09.2007г.
	Анализ безопасных условий получения качественного образования.

	
	        10.09.2007г.
	Сбор информации о состоянии материально-технической базы ОУ на начало реализации проекта.

	
	        13.09.2007г.
	Мониторинг состояния качества образования в ОУ.

	
	01-28.09.2007г.
	Разработка и согласования положений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образованием и не входящих в круг основных обязанностей работника.

	
	01-30.09.2007г.
	 Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.  

	
	27.09.2007г.
	Формирование команды ОУ по реализации РКПМО. Приказ о создании  команды по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	01–28.09.2007
	Создание Управляющего совета – органа государственно-общественного управления в ОУ. Подготовка проекта изменений в Устав ОУ.

	
	03-27.09.2007
	Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 3 квартал 2007 года.

	
	03.-28.09. 2007г.
	Разработка и утверждение положения об  Управляющем совете ОУ.

	
	03.-28.09. 2007г.
	Разработка и утверждение положения о сайте  ОУ.

	
	03.-28.09. 2007г.
	Разработка и утверждение положения о публичном  докладе ОУ. 

	октябрь
	

	
	      03-31.10.2007г.
	Обучение команды МОУ СОШ №13 (АСОУ).

	
	01-31.10.2007г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	ноябрь
	

	
	01-09.11.2007г.
	Подготовка данных о выпускниках, классах (РБД). Регистрация на репетиционный  ЕГЭ в 2008 г.

	
	       01-10.11.2007г.
	Сбор информации об укреплении материально-технической базы ОУ.

	
	 01-30.11.2007г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	23.11.2007г.
	Публичный доклад ОУ.

	
	до 30.11.2007г.
	Разработка положения о системе оценки качества образования в ОУ.

	декабрь
	

	
	01-28.12.2007г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	до 20.12.2007г.
	Заседание Управляющего Совета по вопросу о распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам на II полугодие.

	
	01-21.12.2007г.
	Выверка сведений о выпускниках, классах. Формирование списков организаторов ЕГЭ.

	
	01-21.12.2007г.
	Разработка критериев и механизма оценки качества и результативности педагогических работников.

	
	01-21.12.2007г.
	Корректировка программы развития общеобразовательного учреждения.

	
	01-21.12.2007г.
	Подготовка к переходу на нормативное подушевое финансирование.

	
	01-21.12.2007г.
	Анализ достижений по основным показателям реализации РКПМО за 2007г.

	
	01-21.12.2007г.
	Корректировка плана реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	01-21.12.2007г.
	Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 4 квартал 2007 года.

	январь
	

	
	03-31.01.2008г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	до 19.01.2008г.
	Разработка плана модернизации и укрепления материально-технической базы ОУ на 2008 год.

	
	до 19.01.2008г.
	Разработка циклограммы мониторинговых исследований качества образования в ОУ.

	
	до 19.01.2008г.
	Анализ реализации инновационных направлений в ОУ за I полугодие 2007-2008 учебного года.

	февраль
	

	
	01-29.02.2008г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	01-13.02.2008г.
	Анализ состояния общественного участия в управлении ОУ.

	
	01-22.02.2008г.
	Регистрация на пробный ЕГЭ

	
	01-29.02.2008г.
	Планирование организационных мероприятий для осуществления перехода  ОУ на БУП 2004 г.

	март
	

	
	01-31.03.2008г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	01-21.03.2008г.
	Регистрация выпускников XI класса ОУ на основной ЕГЭ.

	
	01-21.03.2008г.
	Проведение пробного тестирования учащихся 4 классов ОУ (в рамках ОСОКО).

	
	01-21.03.2008г.
	Проведение собраний учащихся, родителей и педагогических работников «Обеспечение информационного сопровождения организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2008 года (в форме ЕГЭ, в традиционной форме)». 

	
	01-21.03.2008г.
	Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 1 квартал 2008 года.

	апрель
	

	
	01-30.04.2008г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	01-19.04.2008г.
	Подготовка и обновление нормативной базы государственной итоговой аттестации учащихся в 2008 году.

	
	01-19.04.2008г.
	Регистрация выпускников XI класса ОУ на основной ЕГЭ (окончательный срок).

	
	01-24.04.2008г.
	Проведение пробного ЕГЭ.

	май
	

	
	02-10.05.2008г.
	Подготовка нормативных организационных документов для проведения итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, проведения тестирования учащихся 4 классов.

	
	02-31.05.2008г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	до 24.05.2008г.
	Привлечение общественности к оценке качества образования.

	
	до 20.05.2008г.
	Мониторинг наполняемости классов, расчёты на 2008-2009 учебный год.

	
	до 20.05.2008г.
	Анализ реализации инновационных направлений в ОУ за 2007-2008 учебный год..

	
	до 30.05.2008г. 
	Проведение тестирования учащихся 4-х классов (в условиях  введения независимой системы оценки качества образования).

	июнь
	

	
	до 30.06.2008г
	Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов.

	
	02-30.06.2008г.
	Подготовка промежуточных данных по реализации РКПМО в МОУ СОШ №13.

	
	до 30.06.2008г.
	Мониторинг состояния качества образования в ОУ.

	
	до 30.06.2008г.
	Подготовка отчета об использовании сети Интернет за 2 квартал 2008 года.

	
	до 30.06.2008г.
	Анализ деятельности и определение задач на новый учебный год по направлениям РКПМО.

	
	до 30.06.2008г
	Подготовка пакета документов по переходу ОУ на БУП 2004г.

	
	до 30.06.2008г.
	Внесение корректив в нормативные документы, регулирующие участие в РКПМО.

	
	до 25.06.2008г.
	Отчёт о реализации проекта в 2007-2008 учебном году в ОУ.

	
	до 30.06.2008г.
	Размещение в СМИ фрагментов публичного отчёта о реализации РКПМО.
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